


农村黑臭水体治理工作进展情况表

填报单位(盖章):  陆良县黑臭水体治理领导小组办公室 (市生态环境局陆良分局代章)

填报时间: 2022年01月07日


序号	县(市、区)	乡(镇、街道)	农村黑臭水体名称	主要污染问题	是否制定治理方案	具体治理措施	计划完成治理时间	治理工作进展情况
1	曲靖市陆良县	板桥镇	马军堡村委会西干渠马军堡-桃园段	a	是	1.科学实施清淤疏浚; 2.岸线垃圾、污水全收集全处理。	2021年底前	县级动态销号验收
2	曲靖市陆良县	板桥镇	左里堡村委会马军坝	a、h、f	是	1.科学实施清淤疏浚; 2.岸线垃圾、污水全收集全处理; 3.营造生态景观。	2021年底前	县级动态销号验收
3	曲靖市陆良县	板桥镇	白塔村委会王火坝沟	f	是	1.科学实施清淤疏浚; 2.岸线垃圾、污水全收集全处理。	2021年底前	县级动态销号验收
4	曲靖市陆良县	板桥镇	马军堡村委会西干渠岳汁湾段	a	是	1.科学实施清淤疏浚; 2.岸线垃圾、污水全收集全处理。	2021年底前	县级动态销号验收
5	曲靖市陆良县	板桥镇	河东堡村委会中村闸塘	g	是	科学实施清淤疏浚。	2021年底前	县级动态销号验收
6	曲靖市陆良县	板桥镇	河东堡村委会刘官堡村067乡道西侧50米水塘	a、f	是	1.科学实施清淤疏浚; 2.建设农村生活污水集中处理点。	2021年底前	县级动态销号验收

农村黑臭水体治理工作进展情况表

填报单位(盖章): 陆良县黑臭水体治理领导小组办公室 (市生态环境局陆良分局代章)

填报时间: 2022年01月07日

序号	县(市、区)	乡(镇、街道)	农村黑臭水体名称	主要污染问题	是否制定治理方案	具体治理措施	计划完成治理时间	治理工作进展情况
7	曲靖市陆良县	板桥镇	白塔村委会东干渠	a、b (200)	是	1.科学实施清淤疏浚; 2.推动畜禽粪污资源化利用,推行散养户干清粪、就近就地还田利用。	2021年底前	县级动态销号验收
8	曲靖市陆良县	马街镇	金家村村委会金家村:寺耳堡	e、a、b (3000) d (否)、 f	是	1.科学实施清淤疏浚,建设生态沟渠; 2.防控农业面源污染物入河; 3.申报项目对污水垃圾集中处理。	2021年底前	县级动态销号验收
9	曲靖市陆良县	马街镇	郭家村村委会郭家新坝沟	a、b (3000))、d (否) 、f	是	1.科学实施清淤疏浚、水草; 2.遏制污水直排; 3.督促河流沿线养殖户规范处置畜禽粪污,推动畜禽粪污资源化利用。	2021年底前	县级动态销号验收



农村黑臭水体治理工作进展情况表

填报单位(盖章): 陆良县黑臭水体治理领导小组办公室 (市生态环境局陆良分局代章)

填报时间: 2022年01月07日

序号	县(市、区)	乡(镇、街道)	农村黑臭水体名称	主要污染问题	是否制定治理方案	具体治理措施	计划完成治理时间	治理工作进展情况
10	曲靖市陆良县	马街镇	郭家村村委会常家村电站沟	a、b (3000)、d (否)、f	是	1.清理农村(城区)黑臭水体沿岸积存垃圾、水面漂浮物; 2.督促河流沿线养殖户规范处置畜禽粪污,推动畜禽粪污资源化利用; 3.申报项目对污水垃圾集中统一处理。	2021年底前	县级动态销号验收
11	曲靖市陆良县	马街镇	尹旗堡村委会沙河电站沟	a、b (4000)、d (否)、f	是	1.科学实施清淤疏浚; 2.建设截污管网; 积极推进河流沿线 3.积极申报项目,就近处置污水。	2021年底前	县级动态销号验收
12	曲靖市陆良县	马街镇	刘家村委会彭家村大沟	b (1000)、a、f、d(否)、c	是	1.科学实施清淤疏浚,建设生态沟渠; 2.清理农村(城区)黑臭水体沿岸积存垃圾、水面漂浮物; 3.申报项目对污水、垃圾集中统一处理。	2021年底前	县级动态销号验收

农村黑臭水体治理工作进展情况表

填报单位(盖章): 陆良县黑臭水体治理领导小组办公室 (市生态环境局陆良分局代章)


填报时间: 2022年01月07日

序号	县(市、区)	乡(镇、街道)	农村黑臭水体名称	主要污染问题	是否制定治理方案	具体治理措施	计划完成治理时间	治理工作进展情况
13	曲靖市陆良县	马街镇	大龙潭村委会锅底塘沟渠	a	是	1.合理布局垃圾收集箱,及时收集清运垃圾; 2.申报项目对污水、垃圾集中统一处理。	2021年底前	县级动态销号验收
14	曲靖市陆良县	三岔河镇	大沟村委会白中河大沟段	a、f、g	是	1.建设垃圾收集箱及垃圾小屋; 2.加固河堤,科学实施清淤疏浚; 3.督促养殖户建设化粪池; 4.防控农业面源污水集中统一处理。 5.申报项目对污水集中统一处理。	2021年底前	县级动态销号验收
15	曲靖市陆良县	三岔河镇	天堡寺村委会白中河天堡段	a、f、g	是	1.建设垃圾收集箱及垃圾小屋; 2.加固河堤,科学实施清淤疏浚; 3.督促养殖户建设化粪池; 4.防控农业面源污水集中统一处理。 5.申报项目对污水集中统一处理。	2021年底前	县级动态销号验收

农村黑臭水体治理工作进展情况表

填报单位(盖章): 陆良县黑臭水体治理领导小组办公室 (市生态环境局陆良分局代章)

填报时间: 2022年01月07日




序号	县(市、区)	乡(镇、街道)	农村黑臭水体名称	主要污染问题	是否制定治理方案	具体治理措施	计划完成治理时间	治理工作进展情况
16	曲靖市陆良县	三岔河镇	杨家坝村委会挖白河	a、g、h、f	是	1.建设垃圾收集箱及垃圾小屋； 2.加固河堤，科学实施清淤疏浚； 3.督促养殖户建设化粪池； 4.防控农业面源污水集中统一处理。 5.申报项目对污水集中统一处理。	2021年底	县级动态销号验收
17	曲靖市陆良县	三岔河镇	三岔河社区魏白河三岔河社区段	a、h、g	是	1.建设垃圾收集箱及垃圾小屋； 2.加固河堤，科学实施清淤疏浚； 3.督促养殖户建设化粪池； 4.防控农业面源污水集中统一处理。 5.申报项目对污水集中统一处理。	2021年底	县级动态销号验收
18	曲靖市陆良县	三岔河镇	三岔河社区居民委员会毛蜡竹河	a、e、g、h、f	是	1.建设垃圾收集箱及垃圾小屋； 2.加固河堤，科学实施清淤疏浚； 3.督促养殖户建设化粪池； 4.防控农业面源污水集中统一处理； 5.申报项目对污水集中统一处理； 6.加强屠宰企业监管，确保达标排放。	2021年底	县级动态销号验收

农村黑臭水体治理工作进展情况表


填报单位(盖章): 陆良县黑臭水体治理领导小组办公室 (市生态环境局陆良分局代章)

填报时间: 2022年01月07日



序号	县(市、 区)	乡(镇、街道)	农村黑臭水体名称	主要污 染问题	是(否) 制定治理 方案	具体治理措施	计划完成治 理时间	治理工作进展情况
19	曲靖市陆良县	三岔河镇	棠梨村委会魏白河棠梨段	a、h	是	1.建设垃圾收集箱及垃圾小屋; 2.加固河堤,科学实施清淤疏浚; 3.督促养殖户建设化粪池收集池; 4.防控农业面源污染物入河; 5.申报项目对污水集中统一处理。	2021年底前	县级动态销号验收
20	曲靖市陆良县	小百户镇	北山村委会北山河	e、d (否)、 f	是	1.严厉打击偷排漏排行为; 2.加强对沿岸种植户的管理,防控农业面源污染物进入河道。 3.推动畜禽粪污资源化利用,推行散养户干清粪、就近就地还田利用。	2021年底前	县级动态销号验收
21	曲靖市陆良县	芳华镇	芳华社区居民委员会 芳华河	a、d (否)	是	1.确保集镇污水处理厂正常运行; 2.建设生态沟渠; 3.及时收集清运垃圾; 4.防控农业面源污染物入河。	2021年底前	县级动态销号验收

农村黑臭水体治理工作进展情况表

填报单位(盖章):  陆良县黑臭水体治理领导小组办公室 (市生态环境局陆良分局代章)

填报时间: 2022年01月07日

序号	县(市、区)	乡(镇、街道)	农村黑臭水体名称	主要污染问题	是否制定治理方案	具体治理措施	计划完成治理时间	治理工作进展情况
22	曲靖市陆良县	同乐街道办事处	青山社区陈其沟	e、f	是	1.加强对沿线企业、养殖户监管,确保达标排放; 2.科学实施清淤疏浚; 3.规范建设垃圾集中堆放点并及时清运。	2021年底前	县级动态销号验收

备注: 1. 请使用EXCEL格式制表, 请勿改变表格格式(如加减列、合并单元格、变更填写表格内容顺序等)。 2. 主要污染问题: 详细填写问题有关情形描述。其中, 生活面源污染请详细说明涉及居民人数、生活污水和垃圾收集处理情况等, 农业面源污染请详细说明涉及的种植(养殖)类型、面积、化肥和农药等使用量, 污染物产生量等。